



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE CABIXI – PRODUTO J

Mês de referência: Junho/ 2020 e Julho/ 2020

Município: Cabixi

Convênio n.: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas nos meses de Junho de 2020 e Julho de 2020, relativas a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Contribuição e aquisição de informações relevantes para a complementação das exigências solicitadas pela FUNASA;
2. Levantamento de informações para confecção do Produto H;
3. Participação de reuniões organizadas pela equipe de comunicação do IFRO no dia 26 de junho de 2020 (Anexo);
4. Divulgação em mídias sociais (Site Oficial, Whatsapp, Facebook, Instagram, Som volante, Rádio comunitária) da live que foi realizada dia 15/06/2020 com os 19 municípios que fazem parte do PMSB;
5. Live de interação realizada pelo IFRO/FUNASA para expor as atividades que estão sendo desenvolvidas em cada município para construção do Plano Municipal de Saneamento;
6. Reunião online dos Comitês de Coordenação e Execução do PMSB para elaboração e aprovação do Produto J dos meses de Junho e Julho.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI



3 CONCLUSÃO

O Comitê encontrou dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia. Apesar desses obstáculos foi possível executar algumas ações de forma remota.

Cabixi - RO, 06 de agosto de 2020.

Henry Hattori
Coordenador Geral do Comitê Executivo

ANEXO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 185 de 14 de agosto de 2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses de **Junho/2020 e Julho/2020**, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

	NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
1*	Diogo Antunes	Coordenador Geral	Diogo Antunes
2*	Laise Santos Azevedo	Coordenador Adjunto	
3*	José Antônio Nunes dos Santos	Membro (Titular)	
4*	Otávio Missiaggia	Membro (Suplente)	
5*	Colotário Guimarães da Silva	Membro (Titular)	
6*	José Antônio da Silva	Membro (Suplente)	
7*	Claudovil Martins de Oliveira	Membro (Titular)	
9*	Imar de Lima	Membro (Titular)	
10**	Henry Hattori	Coordenador Geral	
11**	Renan Laichter Frank	Coordenador Adjunto	
12**	João Marcos Bertoco	Ass. Téc. de Engenharia	
13**	Sadi Massaroli	Ass. Téc. de Comunicação	
14**	Donizete Nunes da Silva	Ass. Téc. de Comunicação (Suplente)	
15**	Tiago Backes da Rocha	Técnico em Informática	
16**	Adriele Fagundes Nunes	Secretaria (Titular)	
17**	Carla Meury Dias	Secretaria (Suplente)	
18**	Fábio Dutra de Matos	Membro (Titular)	
19**	Aparecido Gomes Silva	Membro (Suplente)	
20**	Clovis Lopes de Andrade	Membro (Titular)	
21	Thayná Rodrigues Alves Bock	IFRO - Acadêmica	Thayná Bock
22	Maria Isabel Gomes Sábina	IFRO - Acadêmica	Maria Isabel G. Sábina

* membros do Comitê de Coordenação; ** membros do Comitê de Execução (Dec. Mun. n. 163/2019)